[bookmark: _GoBack]Отчет 
Администрации МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
Муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» по состоянию на 01 апреля 2017 года.

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	
I. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»


	1.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Подготавливается документация для заключения контракта

	2.
	[bookmark: __DdeLink__477_1350386443]Выполнение  работ по реконструкции уличного освещения (замена светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения).
	 2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Реконструкция уличного   освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение
Замена 52 светильников уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)  с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения
	2-3 квартал 2017 года

	3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО        Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	2-3 квартал 2017 года

	II. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	4.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	2-3 квартал 2017 года

	5.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 1 квартал

	6.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	     При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась

	III. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	7.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Подготавливается документация для заключения контракта

	8.
	[bookmark: __DdeLink__477_13503864431]Выполнение  работ по реконструкции уличного освещения (замена 38 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье.
	 2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Замена 38 светильников уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения
	2-3 квартал 2017 года

	9.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт-приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	2-3 квартал 2017 года

	IV. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	10.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	2-3 квартал 2017 года

	11.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 1 квартал

	12.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
     При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась

	V. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	13.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Подготавливается документация для заключения контракта

	14.
	[bookmark: __DdeLink__477_135038644311]Выполнение  работ по   реконструкции уличного освещения (замена 20 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка).
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Замена 20 светильников уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения.
	2-3 квартал 2017 года

	15.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	2-3 квартал 2017 года

	VI. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	16.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	2-3 квартал 2017 года

	17.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 1 квартал

	18.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
     При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась

	VII. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни  Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	19.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Подготавливается документация для заключения контракта

	20.
	Выполнение работ по              ремонту дорожного покрытия от дома №87 до дома №89 в деревне Большое Забородье

	 2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне        Оржицы МО     Оржицкое  сельское        поселение
	2-3 квартал 2017 года

	21.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	2-3 квартал 2017 года

	VIII. Контроль за реализацией мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни  Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	22.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	2-3 квартал 2017 года

	
23.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 1 квартал

	24.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	     При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась

	IX. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни  Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	25.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Подготавливается документация для заключения контракта

	26.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия улицы Солнечная в деревне Вильповицы (старая застройка)
	 2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне        Оржицы МО     Оржицкое  сельское        поселение
	2-3 квартал 2017 года

	27.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	2-3 квартал 2017 года

	X. Контроль за реализацией мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни  Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	28.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	2-3 квартал 2017 года

	29.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 1 квартал

	30.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась





       Глава МО Оржицкое сельское поселение      __________________  / Глазунова Л.П. /































	Отчет 
Администрации МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
Муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» по состоянию на 01 апреля 2017 года.


	

	Наименование мероприятия
	Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ)
	Плановые показатели результативности использования субсидии в сответствии с соглашением 
	Фактиче-ские показатели результа-тивности использо-вания субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.04.2017года
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	Замена 52 светильников уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)
	910 0503 0400070880 244 225(областной бюджет);                                  910 0503 040000S0880 244 226 (местный бюджет)
	52 шт.
	0 шт.
	443 718,00
	403 380,00
	40 338,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	403 380,00

	Замена 38 светильников уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье
	910 0503 0400070880 244 225(областной бюджет);                                  910 0503 040000S0880 244 226 (местный бюджет)
	38шт.
	0 шт.
	327 063,00
	297 330,00
	29 733,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	297 330,00

	Замена 20 светильников уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка)
	910 0503 0400070880 244 225(областной бюджет);                                  910 0503 040000S0880 244 226 (местный бюджет)
	20 шт.
	0 шт.
	160 424,00
	145 840,00
	14 584,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145 840,00

	Ремонт дорожного покрытия от дома №87 до дома №89 в деревне Большое Забородье
	910 0409 0400070880 244 225 (областной бюджет); 910 0409 04000S0880 244 225 (местный бюджет)
	500 кв.м
	0 кв.м
	117 040,00
	106 400,00
	10 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106 400,00

	Ремонт дорожного покрытия улицы Солнечная в деревне Вильповицы (старая застройка)
	910 0409 0400070880 244 225 (областной бюджет); 910 0409 04000S0880 244 225 (местный бюджет)
	300 кв.м
	0 кв.м
	175 175,00
	159 250,00
	15 925,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159 250,00

	ИТОГО
	 
	0,00
	0,00
	1 223 420,00
	1 112 200,0
	111 220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 112 200,0



