Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2017 года 
Администрации МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
[bookmark: _GoBack]о ходе реализации плана мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»


	
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	11
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта

	Подготавливается документация для заключения договора

	12
	Выполнение работ по реконструкции уличного освещения
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Реконструкция уличного   освещения в деревне        Оржицы МО Оржицкое  сельское        поселение
	2-3 квартал 2017 года

	13
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	II. Контроль за реализацией «Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	14
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Весь период проведения работ
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Выявление недостатков в период проведения работ



	

	15
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
Завершение работ в соответствии с графиком
	2-3 квартал 2017 года

	16
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом,
отчет об освоении субсидии по объекту
	Составлен отчет за 2 квартал 2017года

	27
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Май-июнь
При корректировке местного бюджета
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	

	III Реализация мероприятий «Ремонт муниципальных дорог  деревни Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	18
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май
2017 года
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта

	Подготавливается документация для заключения договора

	19
	Выполнение  работ по ремонту дорог дер. Оржицы от дома № 13 до дома №24, вдоль детского сада и от дома 13 до Дома культуры в деревне       Оржицы
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне        Оржицы МО     Оржицкое  сельское        поселение
	2-3 квартал 2017 года

	110
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	IV. Контроль за реализацией «Ремонт муниципальных дорог  деревни Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	111
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Весь период проведения работ
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Выявление недостатков в период проведения работ



	

	112
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
Завершение работ в соответствии с графиком
	

	113
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом,
отчет об освоении субсидии по объекту
	Составлен отчет за 2 квартал 2017года

	214
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Май-июнь
При корректировке местного бюджета
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	




Глава МО Оржицкое сельское поселение  _________________Л.П. Глазунова
М.П.
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	Администрации МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  
МО Оржицкое сельское поселение»

	

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в сответствии с соглашением 
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2017года
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюд-жетного трансферта (рублей)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	

	Ремонт муниципальных дорог деревни оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муницапальный район Ленинградской области
	1293кв.м
	0 кв.м
	932 446,00
	756 773,00
	75 673,00
	100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	756 773,00

	Реконструкция уличного освещения в деревне  Оржицы (замена светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения).
	40 шт.
	0 шт.
	413 249,00
	330 227,00
	33 022,00
	50 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	330 227,00

	ИТОГО
	0,00
	0,00
	1 345 695,00
	1 087 000,00
	108 695,00
	150 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 087 000,00





