[bookmark: _GoBack]Отчет 
Администрации МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
Муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» по состоянию за 2017 года.

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	
I. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»


	1.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракта заключен

	2.
	[bookmark: __DdeLink__477_1350386443]Выполнение  работ по реконструкции уличного освещения (замена светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения).
	 2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Реконструкция уличного   освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение
Замена 52 светильников уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)  с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения
	Работы выполнены

	3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО        Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	
II. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»


	4.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные контрактом

	5.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 4 квартал

	6.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	     При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась

	
III. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            


	7.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракта заключен

	8.
	[bookmark: __DdeLink__477_13503864431]Выполнение  работ по реконструкции уличного освещения (замена 38 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье.
	 2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Замена 38 светильников уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения
	Работы выполнены

	9.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт-приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	IV. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	10.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные контрактом

	11.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 4 квартал

	12.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
     При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась

	V. Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	13.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракта заключен

	14.
	[bookmark: __DdeLink__477_135038644311]Выполнение  работ по   реконструкции уличного освещения (замена 20 светильников с лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка).
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Замена 20 светильников уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка) лампами ДРЛ на энергосберегающие светодиодные светильники для уличного освещения.
	Работы выполнены

	15.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	VI. Контроль за реализацией мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка)  МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	16.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные контрактом

	17.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 4 квартал

	18.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
     При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась

	VII. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни  Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	19.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракта заключен

	20.
	Выполнение работ по              ремонту дорожного покрытия от дома №87 до дома №89 в деревне Большое Забородье

	 2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне        Оржицы МО     Оржицкое  сельское        поселение
	Работы выполнены

	21.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	
VIII. Контроль за реализацией мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни  Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	22.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные контрактом

	
23.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 4 квартал

	24.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	     При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась

	
IX. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни  Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	25.
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май 2017 года
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракта заключен

	26.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия улицы Солнечная в деревне Вильповицы (старая застройка)
	 2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне        Оржицы МО     Оржицкое  сельское        поселение
	Работы выполнены

	27.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	X. Контроль за реализацией мероприятий «Ремонт дорожного покрытия деревни  Вильповицы (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»            

	28.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и
выполнение муниципального контракта
	В сроки, предусмотренные контрактом

	29.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет за 4 квартал

	30.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не проводилась





       Глава МО Оржицкое сельское поселение      __________________  / Глазунова Л.П. /


































	Отчет 
Администрации МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
Муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» за 2017 года.

	Утверждено бюджетных назначений на 20__ год (областной и местный бюджет) <*>
	Поступило средств областного бюджета <*>
	Размер софинансирования из местного бюджета <*>
	Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета <*>
	Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета <*>
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату <*>
	Наименование мероприятия
	Принятые бюджетные обязательства

	
	
	
	
	
	
	
	контрагент
	номер и дата договора
	наименование работ
	сумма договора
	выполнено работ
	номер, дата акта выполненных работ
	Фактические показатели результативности использования субсидии

	435918,00
	395 580,00
	40 338,00
	395 454,54
	39 545,46
	125,46
	Замена 52 светильников уличного освещения в деревнях Петровское (старая застройка) и Петровское (новая застройка)
	ООО "Профмет"
	№17/м от18.09.2017 №19/м от20.09.2017 №20/м от21.09.2017 №21/м от22.09.2017 №22/м от23.09.2017
	Реконструк-ция уличного освещения
	78030,00руб.;                 96002,00руб.; 99954,00руб.; 69770,00руб.; 91244,00руб.
	78030,00руб.;                 96002,00руб.; 99954,00руб.; 69770,00руб.; 91244,00руб.
	№1 от25.09.2017; №1 от26.09.2017; №1 от27.09.2017; №12 от28.09.2017; №1 от29.09.2017
	52 шт.

	261563,00
	231 830,00
	29 733,00
	231 818,17
	23 181,83
	11,83
	Замена 38 светильников уличного освещения в деревнях Большое Забородье и Малое Забородье
	ООО "Профмет"
	№10/м от01.09.2017 №11/м от04.09.2017 №12/м от05.09.2017
	Реконструк-ция уличного освещения
	97501,00руб.;  67497,00руб.; 90002,00руб.
	97501,00руб.;  67497,00руб.; 90002,00руб.
	№1 от01.09.2017; №1 от12.09.2017; №1 от12.09.2017
	34 шт.

	233724,00
	219 140,00
	14 584,00
	219 113,63
	21 911,37
	26,37
	Замена 20 светильников уличного освещения в деревне Вильповицы (старая застройка)
	ООО "Профмет"
	№14/м от11.09.2017 №15/м от12.09.2017 №16/м от13.09.2017
	Реконструк-ция уличного освещения
	97647,00руб.;  68137,00руб.; 75241,00руб.
	97647,00руб.;  68137,00руб.; 75241,00руб.
	№1 от18.09.2017; №1 от19.09.2017; №1 от20.09.2017
	32 шт.

	132040,00
	121 400,00
	10 640,00
	118 259,09
	11 825,91
	3 140,91
	Ремонт дорожного покрытия от дома №87 до дома №89 в деревне Большое Забородье
	ООО "ГРАНД-ДорСтрой"
	23/09-17 от 18.09.17         24/09-17 от 19.09.17
	Ремонт дорог общего пользования местного значения 
	78052,00     52033,00
	78052,00     52033,00
	№1 от 21.09.2017;   №1 от 22.09.2017
	500 кв.м

	160175,00
	144 250,00
	15 925,00
	70 956,36
	7 095,64
	73 293,64
	Ремонт дорожного покрытия улицы Солнечная в деревне Вильповицы (старая застройка)
	ООО "ГРАНД-ДорСтрой"
	25/09-17 от 18.09.2017         
	Ремонт дорог общего пользования местного значения 
	78052
	78052
	№1 от 23.09.2017
	300 кв.м

	1223420,00
	1112200,00
	111220,00
	1035601,79
	103560,21
	76598,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



