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Администрации МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I Реализация мероприятий «Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	11
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта

	Контракт
заключен

	12
	Выполнение работ по реконструкции уличного освещения
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Реконструкция уличного   освещения в деревне        Оржицы МО Оржицкое  сельское        поселение
	Работы 
выполнены

	13
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки 
предусмотренные контрактом

	II. Контроль за реализацией «Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	14
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Весь период проведения работ
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Выявление недостатков в период проведения работ



	Работы
выполнены

	15
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
Завершение работ в соответствии с графиком
	В сроки, 
предусмотренные контрактом

	16
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом,
отчет об освоении субсидии по объекту
	Составлен отчет за 2017года

	27
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Май-июнь
При корректировке местного бюджета
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	

	III Реализация мероприятий «Ремонт муниципальных дорог  деревни Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	18
	Проведение конкурсных        процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Апрель-май
2017 года
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта

	Контракт
заключен

	19
	Выполнение  работ по ремонту дорог дер. Оржицы от дома № 13 до дома №24, вдоль детского сада и от дома 13 до Дома культуры в деревне       Оржицы
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная           организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне        Оржицы МО     Оржицкое  сельское        поселение
	Работы 
выполнены

	110
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта          заказчику    подрядчиком
	В сроки 
предусмотренные контрактом

	IV. Контроль за реализацией «Ремонт муниципальных дорог  деревни Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	111
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Весь период проведения работ
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Выявление недостатков в период проведения работ



	Работы
выполнены

	112
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
Завершение работ в соответствии с графиком
	В сроки, 
предусмотренные контрактом

	113
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом,
отчет об освоении субсидии по объекту
	Составлен отчет за 2017года

	214
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Май-июнь
При корректировке местного бюджета
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	




Глава МО Оржицкое сельское поселение  _________________Л.П. Глазунова










































	ОТЧЕТ
Администрации МО Оржицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  
МО Оржицкое сельское поселение»

	Наименование проекта
	Утверждено средств (рублей)
	Поступило средств (рублей) из:
	Расходы, подтвержденные документами (рублей)
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей)
	Принятые бюджетные обязательства

	
	областной бюджет
	местный бюджет
	обл. бюджета
	местного бюджета
	обл. бюджета
	мест. бюджета
	
	Контрагент
	Номер и дата договора
	Наименование работ
	Сумма договора, рублей
	Выполнено работ, рублей
	Номер, дата акта выполненных работ
	Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)

	1
	2
	3
	5
	6
	8
	9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Ремонт муниципальных дорог деревни Оржицы МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муницапальный район Ленинградской области
	756773,0
	75673,0
	756773,0
	75673,0
	677 273,13
	67 727,34
	79499,87
	ООО "ГАРАНТ-ДорСтрой"
	№ б/н от 18.09.2017
	Ремонт муниципальных дорог деревни Оржицы
	745000,47
	745000,47
	 №1 от 26.09.2017
	1042 кв.м

	Реконструкция уличного освещения в деревне  Оржицы
	330227,0
	33022,0
	330227,0
	33022,0
	272 728,00
	27 272,00
	57499,00
	ООО "Энергетическая Промышленная компания "
	№ 2/07 от 14.07.2017    
	Реконструкция уличного освещения в дер. Оржицы
	75000,00
	75000,00
	№1 от 15.08.2017
	10 шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 №3/07 от 14.07.2017
	
	60000,00
	60000,00
	№3 от 15.08.2017
	8 шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 №4/07 от 14.07.2017
	
	90000,00
	90000,00
	№ 4 от 15.08.2017
	12 шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 №5/07 от 14.07.2017
	
	75000,00
	75000,00
	№ 2 от 15.08.2017
	10 шт.

	Итого
	1087000,0
	108695,0
	1087000,0
	108695,0
	950001,1
	94999,3
	136998,9
	 
	 
	 
	820000,5
	820000,5
	 
	 



