Приложение 12

к Соглашению № _23_ 

от  «  25 »    июня  2014 г.
Информации о ходе реализации Программы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017г.»

на 01.09.2015г.
1. Информация по показателям Программы
	Предусмотрено программой


	Фактическое выполнение

	Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2015 году, шт.
	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.
	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. 
	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.
	Количество переселенных граждан, чел.
	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.

	2
	28
	12382,6
	0
	0
	8048,7


2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.
а) адрес строящегося дома: ЛО, Ломоносовский  район, д. Оржицы, земельный  участок  с кадастровым номером 47:14:1003001:354
б) застройщик:  ООО «Победа»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: декабрь 2015 год

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья:  10 шт.

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на  01.09.2015год:

· устройство фундамента  - 100 %

· строительство 1 этажа — 100 %

· строительство 2 этажа — 100 %

· строительство 3 этажа — 100 %

· работы по внутренним и внешним инженерным сетям —50 %

· чистовая отделка приобретенных жилых помещений - 0%
