ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Оржицкое сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного транс-ферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств област-ного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт дороги дер. Оржицы от дома № 11 до дома №20, вдоль торговой зоны и от дома 11 до здания почты в деревне Оржицы
	1000 кв.м.
	0
	897000
	851200
	45800
	5001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	851200

	Замена светильников в деревне Оржицы от дома 22 вдоль домов 23, 24 до дома 25, от угла дома 25 вдоль детского сада к дому 11
	28 шт.
	0
	224000
	212800
	11200
	5000
	224000
	212800
	11200
	5000
	224000
	212800
	11200
	5000
	0

	Итого
	х
	х
	1121000
	1064000
	57000
	10001
	224000
	212800
	11200
	5000
	224000
	212800
	11200
	5000
	851200


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    __________Глазунова Л.П._________      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   ___Данилова И.А.____
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _____________Данилова И.А._____________   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

местной администрации МО Оржицкое сельское поселение

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром  МО Оржицкое сельское поселение»

	1.
	Ремонт дороги дер. Оржицы от дома № 11 до дома №20, вдоль торговой зоны и от дома 11 до здания почты в деревне Оржицы
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	Июнь-июль 2018 года


	Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта


	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог дер. Оржицы от дома № 11 до дома №20, вдоль торговой зоны и от дома №11 до здания почты в деревне Оржицы
	2-3 квартал 2018 года

	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение
	Исполнено, работы выполнены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Сентябрь 2018 года


	Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено частично, работы приняты в количестве
760 кв.м. на сумму 592350,74 руб., оставшиеся объекты находятся в стадии сдачи-приемки 

	2.
	Замена светильников в деревне Оржицы от дома 22 вдоль домов 23, 24 до дома 25, от угла дома 25 вдоль детского сада к дому 11
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	Июнь-июль

2018 года


	Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта


	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	2.2.
	Выполнение работ по замене светильников в деревне Оржицы от дома 22 вдоль домов 23, 24 до дома 25, от угла дома 25 вдоль детского сада к дому 11
	2-3 квартал 2018 года


	Подрядная организация
	Реконструкция уличного освещения в деревне Оржицы МО Оржицкое сельское поселение
	Исполнено, работы выполнены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи работ заказчику подрядчиком


	Исполнено, работы приняты

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром
МО Оржицкое сельское поселение»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь

2018 года
	Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком

Завершение работ в соответствии с графиком
	Работы приняты частично, оплата планируется к исполнению в сроки, установленные муниципаль-ным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом


	Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен на 01.04.2018 г.

01.07.2018 г.
01.10.2018 г.


	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета


	Администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств


	Необходимость корректировки будет выявлена в октябре по факту замера площади фактически выполненных работ, находящихся в стадии приемки


