ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования  Оржицкое сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

по состоянию на 01.10.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ремонт дорожного покрытия от перекрестка до дома № 73

дер. Большое Забородье
	240 кв.м.
	0
	98498,00
	91577,00
	6921,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98498,00

	Ремонт дорожного покрытия

ул. Дружная, ул. Солнечная

дер. Вильповицы (новая застройка)
	1580,7 кв.м.
	0
	507249,00
	471609,00
	35640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	507249,00

	Ремонт дорожного покрытия ул. Спирина, ул. Счастливая, ул. Центральная дер. Ильино (новая застройка)
	1419,3

кв.м.
	0
	530594,08
	493314,00
	37280,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	530594,08

	Итого
	
	
	1136341,08
	1056500,00
	79841,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1136341,08


	Глава МО  поселения:      _________________  Л.П. Глазунова
                                                   (подпись)     (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер:     ________________   И.А.Данилова
                                             (подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполнитель:                           ____________________

___________________              (фамилия, инициалы)

   (номер телефона)
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 г.

Ежеквартальный отчет

местной администрации МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия от перекрестка до дома № 73 дер. Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль
2018 года
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия
	2-3 квартал

2018 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Ильино (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение
	Исполнено, работы приняты

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено, работы приняты

	II. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия ул. Дружная, ул. Солнечная дер. Вильповицы (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль

2018 года
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия
	2-3 квартал

2018 года
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Ильино (старая застройка) МО Оржицкое сельское поселение
	Исполнено, работы приняты

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено, работы приняты

	III. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия ул. Спирина, ул. Счастливая, ул. Центральная дер. Ильино (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	Июль

2018 года


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта


	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия

	2-3 квартал

2018 года

	Подрядная организация

	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в деревне Большое Забородье  МО Оржицкое сельское поселение
	Исполнено, работы приняты

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено, работы приняты

	VI. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	4.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО        Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и

выполнение муниципального контракта
	Работы завершены, оплата планируется в сроки, установленные муниципальным контрактом

	4.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом


	Местная           администрация МО        Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен на 01.04.2018 г.,
01.07.2018 г.,
01.10.2018


	4.3.
	Корректировка муниципальной програм-мы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО        Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Выявлена необходимость корректировки, которая будет произведена в октябре (использование экономии, возникшей по итогам электронного аукциона)


Глава МО поселения ________________/Л.П. Глазунова/
МП
