ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования  Оржицкое сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»

по состоянию на 01.01.2019 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результа-тивности использо-вания субсидии в соответ-ствии с соглаше-нием
	Фактичес-кие показате-ли результа-тивности использо-вания   субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019 г.
(нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного транс-ферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ремонт дорожного покрытия от перекрестка до дома № 73

дер. Большое Забородье
	240 кв.м.
	240 кв.м.
	83 723,29
	77 840,76
	5 882,53
	83 723,29
	77 840,76
	5 882,53
	83 723,29
	77 840,76
	5 882,53
	0,00

	Ремонт дорожного покрытия

ул. Дружная, ул. Солнечная

дер. Вильповицы (новая застройка)
	1580,7 кв.м.
	1580,7 кв.м.
	431 161,59
	400 867,51
	30 294,08
	431 161,59
	400 867,51
	30 294,08
	431 161,59
	400 867,51
	30 294,08
	0,00

	Ремонт дорожного покрытия ул. Спирина, ул. Счастливая, ул. Центральная дер. Ильино (новая застройка)
	1419,3

кв.м.
	1419,3 кв.м.
	451 004,90
	419 316,60
	31 688,30
	451 004,90
	419 316,60
	31 688,30
	451 004,90
	419 316,60
	31 688,30
	0,00

	Строительство пожарного резервуара для воды в д. Малое Забородье Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
	1 шт.
	1 шт.
	170 610,22
	158 475,13
	12 135,09
	170 610,22
	158 475,13
	12 135,09
	170 610,22
	158 475,13
	12 135,09
	0,00

	Итого
	
	
	1 136 500,00
	1056500,00
	80 000,00
	1 136 500,00
	1056500,00
	80 000,00
	1 136 500,00
	1056500,00
	80 000,00
	0,00


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 г.

Ежеквартальный отчет

местной администрации МО Оржицкое сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия от перекрестка до дома № 73 дер. Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль 2018 года


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта


	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия 

	3 квартал 2018 года

	Подрядная организация

	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в дер. Большое Забородье МО Оржицкое сельское поселение

	Исполнено, работы выполнены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	В сроки, предусмотренные контрактом


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком


	Исполнено, работы приняты

	II. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия ул. Дружная, ул. Солнечная дер. Вильповицы (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	Июль 2018 года


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта


	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия 

	3 квартал 2018 года

	Подрядная организация

	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в дер. Вильповицы МО Оржицкое сельское поселение
	Исполнено, работы выполнены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом

	В сроки, предусмотренные контрактом


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено, работы приняты

	III. Реализация мероприятий «Ремонт дорожного покрытия ул. Спирина, ул. Счастливая, ул. Центральная дер. Ильино (новая застройка) МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	Июль 2018 года


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта


	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия 

	3 квартал 2018 года

	Подрядная организация

	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в дер. Ильино МО Оржицкое сельское поселение
	Исполнено, работы выполнены

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные контрактом


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено, работы приняты

	IV. Строительство пожарного резервуара для воды в д. Малое Забородье Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	Ноябрь 2018 года


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Заключение муниципального контракта


	Исполнено, муниципальный контракт заключен

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия 

	4 квартал 2018 года

	Подрядная организация

	Улучшение состояния дорог общего пользования местного значения в дер. Ильино МО Оржицкое сельское поселение
	Исполнено, работы выполнены

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом

	В сроки, предусмотренные контрактом


	Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
	Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено, работы приняты

	V. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение»

	
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	5.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Местная           администрация МО        Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Завершение работ в соответствии с графиком и

выполнение муниципального контракта
	Работы завершены, оплата планируется
в сроки, установленные муниципальным контрактом

	5.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом


	Местная           администрация МО        Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен на 01.04.2018 г.

01.07.2018 г.

01.10.2018 г.

01.01.2019 г.



	5.3.
	Корректировка муниципальной програм-мы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Местная           администрация МО        Оржицкое сельское   поселение МО     Ломоносовский       муниципальный район
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Осуществлена корректировка в связи со сложившейся экономией по результатам электронного аукциона


